# Enterprise Connection

**Sprint Backlog** 

## Clube dos 5

RM:92832 NOME: DANIELE DOS SANTOS PINHEIRO

RM:93137 NOME: LUCAS FERNANDES SEIXAS

RM:95064 NOME: LUCIO RODRIGUES JUNIOR

RM:92961 NOME: JONATHAN SANTOS ALAMINO

RM:95249 NOME: KENNEDY CESAR PIMENTEL

História - Área de TI


COMO Área de TI do cliente, QUERO que o App conecte na minha API do ERP PARA exibir a lista com todos os produtos e a tabela de preços [BackEnd] - Criar requisição GET na API do ERP que faça um filtro trazendo todos os produtos e preços

[FrontEnd] - Fazer integração com o backEnd e listar produtos e preço em tela

Prioridade: Alta -







#### História - Área de TI

COMO Área de TI do cliente, QUERO que o App conecte na API do e-commerce PARA estar totalmente sincronizado com o site.

[BackEnd] Criar requisição que faça uma chamada na API do e-commerce a cada X tempo para sincronizar com o site.





História - Área de Marketing

COMO Área de Marketing, PRECISO que o App seja baseado no protótipo conceitual PARA garantir a nossa identidade visual. [UX] -Elaborar desenhos de tela do protótipo conceitual

[FrontEnd] -Desenvolvem as telas

Prioridade: Alta -

Média -

Baixa -

Muito baixa -

História - Área de Marketing

COMO Área de Marketing, GOSTARIA que as telas fossem desenvolvidas seguindo a Jornada do Cliente PARA privilegiar a usabilidade.

[FrontEnd] Desenvolvem as telas
seguindo a Jornada do
Cliente privilegiando a
usabilidade.





História - Área Juridica


COMO Área Jurídica, PRECISO que o sistema esteja 100% aderente PARA atender às normas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). [FrontEnd] - Criar campo com acesso aos nossas ações sobre a LGPD para que isso tenha visibilidade

[FrontEnd] - Atualizar informações da tela termos de uso para que esteja de acordo com a LGPD

Prioridade: Alta -







#### História - Área Juridica

COMO Área Jurídica, PRECISO que o sistema esteja 100% aderente PARA atender às normas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

[BackEnd] - Fazer criptografia dos dados sensiveis que são enviados para o banco de dados.





História - Área Financeira

COMO Área Financeira, QUERO que o sistema esteja integrado com os meios de pagamento Mercado Pago e Cielo PARA atender à negociação realizada com os dois. [FrontEnd] - Criar área de pagamentos.

[BackEnd] - Conectar dados do cliente com a credenciadora, para confirmação de pagamentos.

Prioridade: Alta -

Média -

Baixa -

Muito baixa -

#### História - Área Financeira

SENDO CFO, PRECISO que o pagamento pela Cielo esteja sempre disponível PORQUE, eventualmente, o Mercado Pago tem recusado muitos pagamentos de clientes.

[FrontEnd]- Incluir em tela botão de direcionamento para pagamento pela Cielo quando o Mercado Pago recusar pagamento dos cliente

Prioridade: Alta -





# Método de priorização

# Utilizamos o método Moscow para priorização da seguinte forma:

Deve ter	=	Alta -	
Deveria ter	=	Média -	
Poderia ter	=	Baixa -	
Não precisa agora	=	Muito baixa -	

PBIs que entraram na Sprint

[FrontEnd] - Atualizar informações da tela termos de uso para que esteja de acordo com a LGPD

[BackEnd] - Fazer criptografia dos dados sensiveis que são enviados para o banco de dados.

Estimativa - [3h]

Estimativa - [11h]

[FrontEnd]- Incluir em tela botão de direcionamento para pagamento pela Cielo quando o Mercado Pago recusar pagamento dos cliente,

Estimativa - [7h]

[FrontEnd] - Criar área de pagamentos.

Estimativa - [10h]

[BackEnd] - Conectar dados do cliente com a credenciadora, para confirmação de pagamentos.

Estimativa - [7h]

[UX] -Elaborar desenhos de tela do protótipo conceitual

Estimativa - [10h]

[FrontEnd] -Desenvolvem as telas

Estimativa - [11h]

[BackEnd] - Criar requisição GET na API do ERP que faça um filtro trazendo todos os produtos e preços

Estimativa - [8h]

[FrontEnd] - Fazer integração com o backEnd e listar produtos e preço em tela

Estimativa - [8h]

## Cálculo

Pontos por Sprint

52 pontos considerando 5 recursos 100% com fator de foco = 70% Kanban com PBIs disponível em:

https://trello.c om/Kamban-Sp rint-Backlog

